

# Weekly Report

2018.06.24 刘良军

## 本周工作

在北京交付电商项目：

- (1) 项目部署。
- (2) 改 bug：由于开发过程中使用的是样本数据，开发时未考虑周到，对接到真实数据会有一些样式问题、接口统计错误;也添加了一小部分功能（由于前面沟通不充分）；还有就是由于对方新增数据不完整导致的一系列问题（主要是数据对接）。
- (3) 由于系统界面变化较大，验收文档中与界面相关的文档修订。
- (4) 在对方提供的电脑上部署了开发环境，测试运行。以及相关文档编写（代码结构，使用说明，开发需要掌握的基础知识，开发环境部署等）。
- (5) 安姐内部验收通过。

## 下周工作

降维项目：

- (1) 层次方法测试（上周走之前把代码完成了，不过只在部分数据上进行了测试）。
- (2) 增加 bhsne 算法的比较。

## 项目进度

项目	描述	截止日期	当前进度
降维	增加 bhsne 算法的比较	2018.6.30	层次算法实现。